

Projektplan zur Raumplanung für Wintersemester 2026/27

Projekt	Raumplanung für Wintersemester 2026/27
Organisator	ZIM-Raumvergabe

Projektphase	Beginnt	Endet
Planungsphase der Dekanate und Eingabe durch Lehrstühle	ab sofort	15.05.2026
Qualitätssicherung	18.05.2026	22.05.2026
Raumplanung der regelmäßigen Veranstaltungen + Sprachenzentrum	25.05.2026	01.07.2026
Veröffentlichung der Termin- und Raumangaben in Stud.IP	02.07.2026	
Planungs-Nachbearbeitung	03.07.2026	17.07.2026
Einplanung der unregelmäßigen und Block-Veranstaltungen	20.07.2026	14.08.2026
Nachsteuerung der Planung	17.08.2026	30.09.2026

Vorlesungszeiten:
 Sommersemester 2026
 13.04.2026 – 17.07.2026
 Verfügungstag: 05.06.2026

Wintersemester 2026/27
 12.10.2026 – 05.02.2027
 Verfügungstag: 23.12.2026

April							Mai							Juni							Juli							August							September						
M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S
		1	2	3	4	5					1	2	3	1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5						1	2		1	2	3	4	5	6
6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13
13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20
20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27
27	28	29	30				25	26	27	28	29	30	31	29	30						27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30	28	29	30				
																												31													