

Projektplan zur Raumplanung für Sommersemester 2024

Projekt Raumplanung für Sommersemester 2024

Organisator ZIM-Raumvergabe

Projektphase

Beginnt

Endet

Planungsphase der Dekanate und Eingabe durch Lehrstühle

02.10.2023

10.11.2023

Qualitätssicherung

13.11.2023

17.11.2023

Raumplanung der regelmäßigen Veranstaltungen + Sprachenzentrum

20.11.2023

16.01.2024

Weihnachtspause

25.12.2023

05.01.2024

Veröffentlichung der Termin- und Raumangaben in Stud.IP

17.01.2024

Planungs-Nachbearbeitung

18.01.2024

02.02.2024

Einplanung der unregelmäßigen und Block-Veranstaltungen

05.02.2024

16.02.2024

Nachsteuerung der Planung

19.02.2024

29.03.2024

Vorlesungszeiten:

Wintersemester 2023/24
16.10.2023 – 09.02.2024
Verfügungstag: 22.12.2023

Sommersemester 2024
15.04.2024 – 19.07.2024
Verfügungstag: 31.05.2024

Oktober							November							Dezember							Januar							Februar							März							
M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S								
						1			1	2	3	4	5					1	2	3	1	2	3	4	5	6	7					1	2	3								
2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	4	5	6	7	8	9	10	
9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	11	12	13	14	15	16	17	
16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	18	19	20	21	22	23	24	
23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30				25	26	27	28	29	30	31	29	30	31					26	27	28	29				25	26	27	28	29	30	31	
30	31																																									