

Projektplan zur Raumplanung für Wintersemester 2023/24

Projekt	Raumplanung für Wintersemester 2023/24
Organisator	ZIM-Raumvergabe

Projektphase	Beginnt	Endet
Planungsphase der Dekanate und Eingabe durch Lehrstühle	03.04.2023	19.05.2023
Qualitätssicherung	22.05.2023	26.05.2023
Raumplanung der regelmäßigen Veranstaltungen + Sprachenzentrum	29.05.2023	04.07.2023
Veröffentlichung der Termin- und Raumangaben in Stud.IP	05.07.2023	
Planungs-Nachbearbeitung	06.07.2023	21.07.2023
Einplanung der unregelmäßigen und Block-Veranstaltungen	24.07.2023	11.08.2023
Nachsteuerung der Planung	14.08.2023	29.09.2023

Vorlesungszeiten:

Sommersemester 2023
17.04.2023 – 21.07.2023
Verfügungstag: 09.06.2023

Wintersemester 2023/24
16.10.2023 – 09.02.2024
Verfügungstag: 22.12.2023

April							Mai							Juni							Juli							August							September								
M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S		
					1	2	1	2	3	4	5	6	7					1	2	3	4						1	2		1	2	3	4	5	6						1	2	3
3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10		
10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17		
17	18	19	20	21	22	22	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24		
24	25	26	27	28	29	30	29	30	31					26	27	28	29	30	31	24	25	26	27	28	29	30	28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	31			
																					31																						