
Stand Januar 2022

Thema

Jan 21

Feb 21

M
är 21

A
pr 21

M
ai 21

Jun 21

Jul 21

A
ug 21

Sep 21

O
kt 21

N
ov 21

D
ez 21

Jan 22

Feb 22

M
är 22

A
pr 22

M
ai 22

Jun 22

Jul 22

A
ug 22

Sep 22

O
kt 22

N
ov 22

D
ez 22

Jan 23

Feb 23

M
är 23

A
pr 23

M
ai 23

Jun 23

Jul 23

A
ug 23

Sep 23

O
kt 23

N
ov 23

D
ez 23

Neustart EXA 2.0
Team Technik / technische Rahmenbedingungen
Konfiguration Fleximport ist abgeschlossen
Stud.IP-HISinOne-Schnittstelle ist abgenommen
Team PO-Struktur: PO-Strukturmigration
PO: Entscheidungen/Konzepte
PO-Struktur-Qualitätssicherung und Nacharbeiten
Sicherung der PO-Struktur
Migrationsarbeiten einzelner Cluster sind abgeschlossen
Team Regeln
Regelanalyse ist abgeschlossen
Regelabbildung ist abgeschlossen
Team Leistungsdaten
Leistungsdaten für alle zu migrierenden Studiengänge wurden bereits schon 
einmal migriert
Team OR: Bescheide / Zeugnisse
Liste der noch umzusetzenden Bescheide liegt vor
konsolidiertes Zeugnisse der Fakultäten liegen vor
Druckerzeugnisse sind abgebildet
Team Prozesse
Prozesse für Go-Live-Simulationen sind entwickelt
Prozesse für den Regelbetrieb sind entwickelt
Team Konfiguration
Konfiguration der Rollen und Rechte, Oranisationseinheiten und 
Benutzeroberflächen ist abgeschlossen
Schulungen sind für das Migrationsjahr abgeschlossen
Migrationsarbeiten Lehramt durch Campus Unity
Migrationsarbeiten für Lehramt von CampusUnity sind abgenommen
Erste Go-Live Simulation
Verarbeiten der Testberichte und Nachbesserungen 1. Go-Live-Simulation
Zweite Go-Live Simulation
Verarbeiten der Testberichte und Nachbesserungen 2. Simulation
Dritte Go-Live Simulation
Go-Live Vorbereitungen
Go-Live-Vorbereitungen sind abgeschlossen
Go-Live Wochen
EXA ist produktiv


