Projektplan zur Raumplanung fiir Wintersemester 2020/21

Projekt Anpassungder Raumplanung fur Wintersemester 2020/21

ZIM-Raumvergabe

Organisator

Projektphase Beginnt Endet
_ 20.07.2020 26.07.2020 Voraussichtliche Vorlesungszeit:
Riicksetzung der bisherigen Planung und Neueinschitzung 27.07.2020 31.07.2020 Wintersemester 2020/21
Neuplanung der regelmaRigen LV (Urlaubszeit beriicksichtigt) 03.08.2020 28.09.2020 02.11.2020-12.02.2021
29.09.2020 Verngungstag: 23.12.2020
30.09.2020 09.10.2020
12.10.2020 16.10.2020
19.10.2020
April Mai Juni Juli August September
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Oktober November Dezember Januar Februar Marz
M D M D F S S M D M D F S M D M F S M D M D S S M D M D F S S M D M D F S
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