Projektplan zur Raumplanung fiir Wintersemester 2020/21

Projekt Raumplanung fur Wintersemester 2020/21

Organisator ZIM-Raumvergabe

Projektphase Beginnt Endet

Qualititssicherung durch Raumplanung 18.05.2020 22.05.2020 Sommersemester 2020

Raumplanung der regelmaRigen Veranstaltungen 25.05.2020 29.06.2020 20.04.2020 - 24.07.2020

Nachsteuerung der Planung 24.08.2020 30.09.2020 Ve rngungStag: 23.12.2020
Mai Juni Juli August September
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Oktober November Dezember Januar Februar Marz
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