

Projektplan zur Raumplanung für das Sommersemester 2027

Projekt Raumplanung für Sommersemester 2027

Organisator ZIM-Raumvergabe

Projektphase

Beginnt

Endet

Planungsphase der Dekanate und Eingabe durch Lehrstühle

ab sofort

06.11.2026

Qualitätssicherung

09.11.2026

13.11.2026

Raumplanung der regelmäßigen Lehrveranstaltungen und Sprachkurse

16.11.2026

13.01.2027

Betriebsurlaub

24.12.2026

06.01.2027

Veröffentlichung der Termin- und Raumangaben in Stud.IP

14.01.2027

Planungs-Nachbearbeitung

15.01.2027

29.01.2027

Einplanung von unregelmäßigen Terminen und Block-Veranstaltungen*

01.02.2027

26.02.2027

Nachsteuerung der Planung

01.03.2027

31.03.2027

Vorlesungszeiten:

Wintersemester 2026/27
12.10.2026 – 05.02.2027
Verfügungstag: 23.12.2026

Sommersemester 2027
12.04.2027 – 16.07.2027
Verfügungstag: 28.05.2027

Oktober							November							Dezember							Januar							Februar							März						
M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S
			1	2	3	4							1		1	2	3	4	5	6					1	2	3	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14
12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15	14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21
19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22	21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28
26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29	28	29	30	31				25	26	27	28	29	30	31								29	30	31				
							30																																		

*Hinweis: In diesem Zeitraum werden die Termine eingeplant. Die Meldung von unregelmäßigen Terminen und Block-Veranstaltungen ist zeitlich unabhängig möglich.