

Projektplaner Wintersemester 2019 - 2020

Projekt	Raumplanung Wintersemester 2019-2020	Nächste Planungsphase für das Sommersemester 2020:	
Organisator	Raumplanung (ZIM)	Start: 21.10.2019	Ende: 29.02.2020

Projektphase	Beginnt	Endet
Planungsphase der Dekanate und Eingabe durch Lehrstühle	15.04.2019	10.05.2019
Qualitätssicherung durch Raumplanung	13.05.2019	17.05.2019
Raumplanung der regelmäßigen Veranstaltungen	20.05.2019	21.06.2019
Veröffentlichung der Termin- und Raumangaben in Stud.IP	25.06.2019	
Nacharbeitung der veröffentlichten Daten & Sprachenzentrum-Planung	26.06.2019	09.07.2019
Einplanung der ZKK-Veranstaltungen + Nachsteuerung	10.07.2019	02.08.2019
Einplanung der unregelmäßigen und Block-Veranstaltungen	05.08.2019	23.08.2019
Nachsteuerung der Planung	26.08.2019	11.10.2019

April							Mai							Juni							Juli							August							September													
M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S							
1	2	3	4	5	6	7			1	2	3	4	5						1	2	1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4							1							
8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	2	3	4	5	6	7	8							
15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18	9	10	11	12	13	14	15							
22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25	16	17	18	19	20	21	22							
29	30						27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29	30	29	30	31					26	27	28	29	30	31		23	24	25	26	27	28	29							
																																			30													
Oktober							November							Dezember							Januar							Februar							März													
M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S	M	D	M	D	F	S	S
	1	2	3	4	5	6					1	2	3							1			1	2	3	4	5						1	2							1							1
7	8	9	10	11	12	13	4	5	6	7	8	9	10	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9	10	11	12	3	4	5	6	7	8	9	2	3	4	5	6	7	8							
14	15	16	17	18	19	20	11	12	13	14	15	16	17	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19	10	11	12	13	14	15	16	9	10	11	12	13	14	15							
21	22	23	24	25	26	27	18	19	20	21	22	23	24	16	17	18	19	20	21	22	20	21	22	23	24	25	26	17	18	19	20	21	22	23	16	17	18	19	20	21	22							
28	29	30	31				25	26	27	28	29	30		23	24	25	26	27	28	29	27	28	29	30	31			24	25	26	27	28	29		23	24	25	26	27	28	29							
														30	31																											30	31					